Sitzungsvorlage	Werkausschuss öffentlich
am	12.11.2026
Vorlagen-Nr.:	SWD/019/2026
Berichterstatter:	Karl, Andreas
Betreff:	Bauvorhaben Entlandung Wörnitz Herstellen einer Entwässerungsfläche

Sachverhaltsdarstellung:

Für das Vorhaben Entlandung Wörnitz ist die Planungsphase abgeschlossen. Die in der Werkausschusssitzung vom 16. April 2024 beschlossenen Leistungsphasen eins bis vier sind beendet, die Stellungnahmen/Genehmigungen der unteren Naturschutzbehörde und des Abfallrechts werden bis Mitte November erwartet.

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hat am 22.10.2026 schriftlich die weitere finanzielle Beteiligung des Freistaats Bayern bestätigt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt unter dem Vorbehalt der jeweiligen Haushaltslage. Damit treten die SWD mit Beginn der weiteren Leistungsphasen in Vorleistung.

Um, wie im Rahmenterminplan vorgesehen, die Entlandung im kommenden Frühjahr vorzunehmen, ist die Ausschreibung und Vergabe für die Herstellung der Entwässerungsfläche noch in 2026 durchzuführen. Die bauliche Ausführung soll unmittelbar nach Prüfung und Wertung der Angebote, jedoch spätestens im Januar 2027, erfolgen. Es ist geplant, die Ausschreibung mit Vorliegen der ausstehenden Genehmigungen durchzuführen. Die Kosten für die Herstellung und den Rückbau der Entwässerungsfläche belaufen sich laut Kostenschätzung
auf netto 867.000,00 €.

Die Mittel für die Maßnahme werden im Wirtschaftsplan 2027 der SWD eingestellt.

Um die Maßnahme ohne weiteren zeitlichen Verlust beginnen zu können, soll die Vergabe der Bauleistungen Los 1, für die Herstellung und den Rückbau der Entlandungsfläche durch die SWD im Vorfeld behandelt und ermöglicht werden.

Anhang
Anlage Entlandung Wörnitz
Präsentation Entlandung Wörnitz
Anlage Entlandung Wörnitz Übersichtslageplan

Vorschlag zum Beschluss:

Die Werkleitung schlägt vor, nach Prüfung und Wertung der Angebote, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.